



**SCHRIFTELIJKE VRAAG**

nr. 1182  
van **MARTINE FOURNIER**  
datum: 27 april 2017

---

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

---

*Ring Diksmuide - Stand van zaken*

Op de meerjarenplanning van 2017-2019 wordt in het volledige budget voor de ring rond Diksmuide voorzien. Voor de Westhoek is dit een goede zaak en iedereen vraagt zich af wanneer de werken zullen starten.

Op schriftelijke vraag nr. 160 van 17 oktober 2016 van Emmily Talpe antwoordde de minister: "Door de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet in de loop van dit jaar maakt een archeologienota verplicht deel uit van het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning. Hiervoor zal op korte termijn een opdracht starten. Nadat dit onderzoek is afgewerkt kan de stedenbouwkundige vergunning worden ingediend. Gelijklopend met het archeologisch onderzoek zal het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning verder afgewerkt worden, en start het studiebureau met de opmaak van het aanbestedingsdossier."

1. Is de archeologienota al afgewerkt? Wanneer wordt dit voorzien en wat zijn de gevolgen?
2. Is de stedenbouwkundige vergunning al ingediend? Wat is de stand van zaken van deze vergunning?
3. Is het studiebureau al gestart met de opmaak van het aanbestedingsdossier? Wanneer wordt dit voorzien?
4. Welke werken worden in 2017 gepland? Welke timing wordt er aangehouden?
5. Wat waren de resultaten van de studie voorzien voor de N35 in 2016?

**BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

---

**ANTWOORD**

op vraag nr. 1182 van 27 april 2017

van **MARTINE FOURNIER**

---

1. Het veldwerk voor het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem is op 4 april 2017 gestart. Dankzij de droge aprilmaand is ongeveer de helft van het terreinonderzoek ondertussen uitgevoerd. De verdere timing is afhankelijk van de weersomstandigheden en de mate waarin archeologische sporen worden aangetroffen. Na dit vooronderzoek zal de archeoloog dan aansluitend de archeologienota opmaken en opleveren.
2. Er is eerst een vooroverleg met alle adviesverlenende partijen aangewezen. Die projectvergadering met het departement Omgeving heeft plaatsgevonden op 8 mei 2017. Het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, inclusief de archeologienota, zal vermoedelijk in de loop van juli 2017 kunnen worden ingediend.
3. Het studiebureau werkt gelijktijdig aan de voortgang van het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en het dossier voor de eerste aanbesteding.
4. De opstart van de eigenlijke infrastructuurwerken is gepland voor 2018. Uiteraard dient hierbij het nodige voorbehoud gemaakt te worden rekening houdende met de uitkomst van de archeologische opgravingen.
5. De studie (N35f=omleidingsroute Diksmuide) is lopende.